

Införandet av Ladok3 på LU

UFLG

2012-12-07



Vad är Ladok3

- Ladok3 är ett gemensamt projekt inom ramen för Ladokkonsortiet
- Ladok3 är en helt ny version av Ladok-systemet
- Data från dagens Ladok förs över till Ladok3
- Funktionen är i grunden den samma som i dagens Ladok, men mycket förändras
- Ny förvaltningsorganisation av Ladokkonsortiet tas fram parallellt med Ladok3 – ska anpassas till *ett* driftställe och *en* installation
- Införandet beräknas vara klart ca vid utgången av 2017
- Varje lärosäte förväntas ha ett lokalt införandeprojekt för att ta emot leveranserna av systemet och införa det



Verksamhetsnyheter i Ladok3

- Större fokus på självbetjäning (lärare och studenter)
- Webbgränssnitt/"portal" för användarna (en för administratörer+lärare och en för studenter) ersätter Nouveau/Windows-klienten och LPW-tjänsterna
 - Tekniska tjänster (API) för de som vill utöka funktionaliteten
- Större likhet mellan grund- och avancerad nivå och forskarutbildningsnivån
- Större likhet kurs- och termins/program-registrering
- Flexiblare perioder, inte nödvändigtvis terminer



Verksamhetsnyheter i Ladok3

- Individuella studieplaner även på grund- och avancerad nivå -> bättre uppföljning både på individnivå (studenten, studievägledare) och aggregerad nivå (ledningen) samt kan ge kortare handläggningstider för examen
- Omregistreringar knyts till kurstillfälle
- Samordning vad gäller personer/pnr och koder i Sverige
- Ännu fler (eventuellt alla) antagningsfunktioner förs över till NyA



Ladok3 införs i fyra steg

1. Årsredovisning (koppling till KUBEN)
2. Uppföljning
3. Studiedeltagande, resultat och examen
4. Utbildningsinformation och kataloginformation (koppling till LUBAS och LubasPP)

Relativt få användare berörs i steg 1, 2, 4. I princip alla i steg 3.

Införandesteg	Migrerings- och integrationstestmiljö	Acceptanstestmiljö	Påbörjad produktionssättning ²
1	januari 2015	maj 2015	oktober 2015
2	maj 2015	oktober 2015	mars 2016
3	januari 2016	maj 2016	oktober 2016
4	januari 2016	oktober 2016	mars 2017



Införandet av Ladok3 på LU – aktiviteter

- **Registervård** – data i dagens Ladok kontrolleras och eventuellt rättas. Detta för att underlätta migrering till Ladok3. *Sektion Student och utbildning*
- **Migrering av data** – när Ladok3 börjar levereras ska data migreras över, både vid distinkta tillfällen och löpande. Överföringen ska godkännas. *Sektion Student och utbildning och LDC*
- **Införandet i verksamheten** – regler gällande Ladok behöver ses över och eventuellt ändras. *Olika beslutande organ.*
Behörigheter till systemet ska hanteras. *IAM-projektet*



Införandet av Ladok3 på LU – aktiviteter

- **Utbildning och information** – användare behöver informeras och utbildas. Omfattande arbete under främst 2015-2016. *Införandeprojektet och berörda (kanske som KIA-kurser?)*
- **Integrationer** – (tekniska) system som på olika sätt är kopplade och får data från Ladok. Samtliga måste byggas om (eller upphöra integrera med Ladok).



Integrationer till Ladok

- Totalt finns i dag på LU 38 olika system av olika art, komplexitet och programmeringstekniker
- T.ex. uppföljning (KUBEN), kursplattformar (Live@Lund, HT-systemet), kursutvärdering (CEQ-systemet), Studentportalen (Ladok-tjänsterna ersätts av Ladok3:s studentgränssnitt), kontosystem (StiL, LU-kortet), utbildningsdatabaser (LUBAS, LubasPP)
- Införandeprojektet står för information, utbildning och grundläggande tekniska tester
- Respektive organisation som har system med integrationer genomför (eller beställer av LDC) och betalar för tester och implementering



Organisationsnivå				
Sekt./fak.	CF	Fak	Inst	Totalt
EHL		3	1	4
ER	3			3
HT		5		5
LDC	2			2
LS	3			3
LTH		9	2	11
M		2		2
N			3	3
S			1	1
SU	2			2
UB	2			2
Totalt	12	19	7	38



LU:s införandeprojekt

- Under 2012 och några månader in på 2013: En förstudie
- From ca april 2013: Det stora införandeprojektet startar
- Äskat 1 Mkr för 2013. Uppskattas till 10 Mkr 2013-2017 (Exkl. integrationer och arbetstid för de som utbildas)
- Förutom de interna aktiviteterna sköter projektet kommunikationen med Ladok3-projektet
- Projektgrupp förstudieprojektet:
 - Karim Andersson, projektledare
 - Tarmo Haavisto, Sekt.chef Student och Utbildning
 - Hans Persson, Ladokansvarig LU
 - Leopold Schmidt, Kundansvarig på LDC (för Ladok och flera av integrationssystemen)



Information

- Ladok 3 på LU – blogg: <http://ladok3palu.blogg.lu.se/>
Här samlas all information som berör införandet på LU
- Löpande rapportering från Införandeprojektet till den studieadministrativa referensgruppen ("SA-refgruppen").
Troligtvis också till andra organ.
- Ladok3-projektet:
<https://www.ladok.se/index.php?id=ladok3>

