



LUNDS
UNIVERSITET

Projektbeskrivning

2012-04-11

**En förstudie för införande av
Ladok3 vid Lunds universitet**



LUNDS
UNIVERSITET

Projektbeskrivning version 7

En förstudie för införande av
Ladok3 vid Lunds universitet

Innehåll

.....	1
1 Projektförutsättningar	3
1.1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning	3
1.2 Kopplingar till andra projekt och verksamheter.....	3
2 Projektfokus	3
2.1 Effektmål.....	3
2.2 Huvudmål.....	3
2.3 Avgränsningar.....	3
2.4 Resurser.....	3
2.5 Budget.....	4
3 Överlämning vid projektslut	4
3.1 Utsedd mottagare	4
3.2 Former för överlämning av projektresultat	4
4 Samverkan och kommunikation.....	4
4.1 Kommunikationsmedel.....	4
4.2 Kommunikationsrutiner inklusive rapportering.....	4
5 Tidplanering.....	4
5.1 Tidplaner	4



LUNDS
UNIVERSITET

Projektbeskrivning version 7

En förstudie för införande av
Ladok3 vid Lunds universitet

1 Projektförutsättningar

1.1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning

Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. Det består av ett antal delsystem och produkter som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen. Ladok3 är "nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladok-system som idag är i drift".

Ladok3-projektet startades våren 2010 efter beslut på Ladoks höststämma 2009.

Kostnaderna för migreringen från nuvarande Ladok till Ladok3 (inklusive lokala anpassningar) har uppskattats till cirka 100 MSEK, varav minst hälften utgör lokala kostnader.

1.2 Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Ladok har idag blivit ett av de mest kritiska systemen hos högskolor och universitet i Sverige. Via Ladok kommuniceras alltmer information direkt till individer och kringliggande system. Studenter använder idag tilläggstjänster mot Ladok och är via dessa tjänster i beroende att Ladok systemet fungerar felfritt och är pålitligt. Andra kritiska verksamhetssystem inom Lunds universitet samt myndigheter är beroende av att tillgängligheten till Ladok är hög, bl.a. SCB samt CSN.

2 Projektfokus

2.1 Effektmål

Denna förstudie ska lägga grunden för ett införandeprojekt av Ladok3 för Lunds universitet. En samordning mellan lärosäten kan innebära effektivitetsvinster för Lunds universitet och därför bör förstudien även utreda möjligheten till bred, regional samordning med de 13 andra lärosäte som idag använder LDC som driftcentral. Även övriga samordningsmöjligheter kan beröras.

2.2 Huvudmål

Att ta fram förutsättningarna samt i övrigt inventera och planera för ett lokalt införandeprojekt av Ladok3 som presenteras i form av en förstudie. Att genomföra en inventering som i ett dokument presenterar de integrationer som finns mot Ladok vid Lunds universitet.

2.3 Avgränsningar

Förstudien utgår från den av Ladokkonsortiet fastställda projektplanen för Ladok3 och den migreringsplan som kommer att ingå i projektplanen för Ladok3. Även andra aktuella dokument som tas fram i Ladok3-projektet ska tas med. Syftet är att kartlägga tidsplan, tekniska krav samt resursbehov för ett införande vid Lunds universitet.

2.4 Resurser

Projektgruppen kommer att bestå av personer väl insatta i den tekniska samt strukturmässiga miljön av Ladok. Slutrapporten tas fram i samråd med Ladok3 projektet.



LUNDS
UNIVERSITET

Projektbeskrivning version 7

En förstudie för införande av
Ladok3 vid Lunds universitet

2.5 Budget

Sektion Student och utbildning äskar SEK 100 000 i budget för genomförande av denna förstudie. I summan ingår lönekostnader för en projektledare på 10% (ca 50 000) samt övriga omkostnader (ca 50 000)

3 Överlämning vid projektslut

3.1 Utsedd mottagare

Systemägare av Ladok vid Lunds universitet.

3.2 Former för överlämning av projektresultat

En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet samt förslag på projektorganisation.

4 Samverkan och kommunikation

4.1 Kommunikationsmedel

Interna möten, mail samt telefon

4.2 Kommunikationsrutiner inklusive rapportering

Utsedd projektledare håller i mötesordningen samt på vilket sätt projektet kommunicerar med övriga berörda personer. Slutrapporten lämnas till systemägaren.

5 Tidplanering

5.1 Tidplaner

Resursbehov presenteras i maj 2012

Prel förstudie i form av en delrapport levereras november 2012

Förstudie i form av en slutrapport levereras våren 2013

6. Bilagor

- Aktivitetslista för migreringsaktiviteter vid lärosätena (Gun Wallius, Ladok3-projektet)
- Aktivitetslista, instruktioner och beskrivningar (Gun Wallius, Ladok3-projektet)