

Ladok3 på Ladok-info

2016-10-27



Vad är Ladok3 (systemet)?

- Ladok3 är en helt ny version av Ladok-systemet (som kommer att kallas *Ladok*, inte Ladok3 när det väl är driftsatt)
- Data från dagens Ladok förs över till Ladok3
- Funktionen är i grunden den samma som i dagens Ladok (mottagning av antagningar, registreringar, resultat och examina), men mycket förändras
 - blir helt webbaserat med ett gränssnitt för all personal (ersätter både Nouveau och Ladokportalen för anställda – vad man kan göra styrs av behörigheter)



Ladok3-projektet och LU:s införandeprojekt

- Ladok3 utvecklas nationellt via Ladokkonsortiet - samarbete mellan (nästan) alla svenska lärosäten
- Varje lärosäte ansvarar för införandet av Ladok3 via lokala projekt



Hänt sedan vårens Ladokinfomöte

- Resultatrapporteringen har gått vidare
- Fakultetsvisa informationsmöten (+ Hbg och Malmö)
- Registervård har fortsatt
- Utvecklingen av systemet har fortsatt
- Ett lärosäte har tagit Ladok3 i bruk
- LU har blivit utsett till mållärosäten för fas 2 av Ladok3-utvecklingen



Resultatrapportering

- En försöksverksamhet av en tidig version av Ladok3 – enbart för resultatrapportering (arbetar mot dagens databas = ”kuliss”)
- Omgång 1 våren 2016
- Utvärdering med deltagare gjord
- Omgång 2 hösten 2016 – utbildning pågår
 - Examinatorer/attestanter får webbutbildning
- Troligtvis inte fler omgångar (pga mållärosäte)
 - Organisationer som redan är med kan få mer utbildning om det behövs
- <http://ladok3palu.blogg.lu.se/resultatrapportering/>



Tidplan Ladok3

- Kungliga konsthögskolan har redan börjat använda Ladok3 (hade inte Ladok tidigare)
- Kungliga musikhögskolan börjar använda Ladok3 före jul
 - då måste integrationer till UHR och CSN fungera
- Malmö högskola ca mars 2017 **mållärosäte fas 1**
- 3 lärosäten sommaren 2017
- ca 15 lärosäten hösten 2017 (bl.a. SU som stort lärosäte)
- ca 15 lärosäten våren 2018
 - däribland LU (februari/mars 2018) **mållärosäte fas 2**
 - de andra stora lärosätena



Driftsättsättning av Ladok3

- Exakt datum ej känt men troligtvis februari/mars 2018
- **Räkna med att Ladok kommer vara stängt för inmatning ca 1 vecka** – förhoppningsvis öppet för läsning under större delen av den veckan
- Påbörjade resultatlistor förs inte över (slutför alla före bytet påbörjas)
- Studenter kan inte själva registrera sig, anmäla sig till tentor m.m. under den här perioden (info i förväg viktigt)



LU – mållärosäte för fas 2

- För att kunna påverka Ladok3-systemet som det blir i den version då samtliga lärosäten måste driftsätta (Ladok2 stängs)
 - Det är begränsat hur mycket som kan påverkas – men viktigt att kunna
 - Ladok3 kommer att vidareutvecklas därefter
- För att engagera LU-medarbetare – mer förberedda och delaktiga inför produktionssättning



Arbete som mållärosäte

- Kravprioritering – arbete med funktionalitet som är viktig för LU vid vår produktionssättning. Veckoliga möten inom gruppen samt med Ladok3-projektet. (rekrytera områdesansvariga (OA) och samordnare)
 - Även avstämning med MaH och andra lärosäten, samt diverse grupperingar på LU efter behov
- Ladok3-projektet ska genomföra verksamhetstester på lärosätet, med erfarna handläggare som kan bedöma hur systemet stödjer lärosätets processer. OA rekryterar referensgrupper som bl.a. deltar i detta.
- Ladok3-projektet ska genomföra användartester med en mix av slutanvändare på lärosätet, för att bedöma hur effektivt och begripligt systemet är.




Organisation för arbetet som fas 2-mållärosäte

- Utkast på organisation presenteras på följande bilder
- Vidare arbete med organisationen med samråd i olika grupper samt att rekrytera personer till posterna kommer ske under hösten 2016. Input har även hämtas från MaH:s arbete
- Personal kommer rekryteras från förvaltningens sektioner (främst Student&Utbildning) samt från fakulteterna/institutionerna.



Organisation – arbete med kravsamordning (utkast)




OA = Områdesansvarig, 10-30%

Samordnare är ev. samma person som en OA



Organisation – övriga inom projektet





LUNDS
UNIVERSITET

Verksamhetsnyheter i Ladok3

- Webbgränssnitt/"portal" för användarna (en för administratörer+lärare och en för studenter) ersätter Nouveau/Windows-klienten och LPW-tjänsterna
 - Tekniska tjänster (API) för de som vill utöka funktionaliteten
- Större fokus på självbetjäning (lärare och studenter)
- Studenter kan ansöka om studieuppehåll och tillgodo i portalen
- Större likhet mellan grund- och avancerad nivå och forskarutbildningsnivån – men fortsatt olika regelverk
- Större likhet kurs- och termins/program-registrering
- Flexiblare perioder, inte nödvändigtvis terminer
- Kurs – Modul (=prov) – Resultatnotering



Verksamhetsnyheter i Ladok3

- Studieplaner på grund- och avancerad nivå -> bättre uppföljning både på individnivå (studenten, studievägledare) och aggregerad nivå (ledningen) samt kan ge kortare handläggningstider för examen (Inte samma sak som Individuell Studieplan för doktorand)
- Omregistreringar knyts till kurstillfälle
- Samordning vad gäller personer/pnr och koder i Sverige
- Fler antagningsfunktioner förs över till NyA, t.ex. reservantagning (kommer redan 2016)
- Attestering av studieresultat i systemet (=färre papperslistor)
- Enhetlig examenshantering



Kontakt

- boel.nilsson@stu.lu.se
- karim.andersson@kansli.lth.se
- <http://ladok3palu.blogg.lu.se/> ("Ladok3 på LU")

