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Aktuell införandeplan 
1. Årsredovisning (kan köras parallellt i Ladok2 och 

Ladok 3 - verifiering) 
2. ”Uppföljning” 
3. Examen + Registrering + Resultat  
4. Kataloginfo / Utbildningsinformation 

Verksamhetsmässigt: Väldigt stor tyngdpunkt 
på steg 3. 
 
Teknikmässigt: De flesta integrationer 
behöver byggas om först till steg 3, men 
måste testas långt före. 



Lunds universitet / Karim Andersson / 2012-11-28 

Aktuell tidplan 

Tidpunkterna är när första lärosätet kör igång med Ladok3.  
Steg 4 beräknas infört av samtliga UoH i november 2017. 
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Förvaltningsarbetet med gamla och nya 
Ladok pågår parallellt 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Förvaltningsarbete 
befintligt Ladok 

Förvaltningsarbete 
nya Ladok 

Den nya 
förvaltnings-
organisationen 
börjar bemannas 

Nya Ladok levereras 
Befintliga Ladok 
avvecklas 

Extra stöd under 
införandet 
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Ladok3 - de viktigaste punkterna 

• Registervård och migrering av data Ladok2 -> Ladok3 
– Görs främst av Ladokavdelningen med stöd av LDC 

• Alla integrationer med Ladok behöver skrivas om 
– Respektive systemägare med stöd från 

införandeprojektet 
– Mycket tester behövs + feedback till Ladok3-projektet 
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Ladok3 - de viktigaste punkterna 

• Utbildning och användarstöd under införandet 
– Införandeprojektet tillsammans med olika berörda 

• Förändrat regelverk? – Ladok3 bygger mer än Ladok2 på 
självbetjäning 

– sekt. Student och utbildning 
• Löpande support – mer självbetjäning kräver mer 

avancerat stöd (”Varför kan jag inte registrera mig?”) 
• En driftcentral för alla UoH 
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Leveransplan och införande 



Lunds universitet / Karim Andersson / 2012-11-28 

Lärosätet
s 

register 

Nytt Ladok 

Förutsättningar  
och stöd  

för lärosätenas 
förändringsarbete 

Ladok3-projektet 

…. 

Lärosätet
s 

register 

Nuvarande Ladok 

…. 

Ansvarsfördelning 

Lärosätets förändringsprojekt Lärosätets förändringsprojekt Lärosätets förändringsprojekt Lärosätets förändringsprojekt 

Ladok3-projektets ansvar 
A - Registervårdsscript och support 
B - Dokumentation, utbildning och testmiljöer, samt support 
C - Verktyg och testmiljöer för migrering och verifiering, samt support 
D - Systemdokumentation (möjligheter och begränsningar) & support   
E - Utbildningsmaterial och utbildning av utbildare, samt support 

Lärosätets lokala 
införandeprojekt 

Lärosätets ansvar 
A - Kvalitetssäkra registerinformationen i befintligt Ladokssystem  
B - Anpassa integrationer mellan Ladok och lokala system 
C - Migrering av registerinformation 
D - Införa nya Ladoksystemet i verksamheten 
E - Utbildning av Lokala användare 

C - Migrering av registerinformation 
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Princip för leveranser från Ladok3 och 
Förnyad förvaltning 
Lärosätets lokala införandeprojekt 

Anpassning av befintliga 
systemintegrationer 

Informationsmigrering 

Införande i verksamheten 

Förberedelser Genomförande Avslut 

Ladok3-projektet 

Beskrivs i en 
Leveransplan 

Förnyad förvaltning 

Lokala  
projekt-

förbered. 

Lokal  
produktion

s- 
sättning 
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Leveransplan – när kommer vad från 
projektet – för planering lokalt 

När Vad Mer info 
§ i 
levpla
n 

Nov 2012 
(och löpade) 

Övergripande 
beskrivning av Ladok3 

Funktionalitet och vilka delar 
av verksamhetsprocesserna 
som stöds av Ladok3. 

2.2 

Feb 2013 
Instruktioner för test av 
lokala system i MIT-
miljön 

3.1 

Feb 2013 
(och 
löpande) 

Automatiserad 
registervård 3.3 

2 veckor före 
MIT-, 
acceptanstes
t-leverans 
(start mars 
2013) 

Förslag testsenarios  Stöd för att planera migrering 
och test 4.1 
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När Vad Mer info § 

From nov 
2012 

Specifikationer av 
tjänstegränssnitt 

Levereras 6 månader före 
respektive leverans 6.2 

April 2013 Utbildning REST-
gränssnitt 6.3 

Okt 2013 Dok av 
studentgränssnitt 

Förberedelser inför 
studentgränssnitt/studentport
al 

9.5 

2 månader 
före MIT-
leverans 
(start feb 
2013) 

Beskrivning av den 
kommande MIT-
leveransen 

Funktionalitet, 
informationsinnehåll, REST-
gränssnitt 

9.13 

slutet av 
2014 

Information om 
kommande 
driftleverantör 

Vem kommer att drifta 
Ladok3? 12.2 

start vår 
2013 

Support & 
kommunikation 

Support för registervård, 
informationskonvertering, 
integrationer och införande 

15 

April 2013 
(och 
löpande) 

MIT-miljön Teknisk leverans 16.1 
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Vad innebär Ladok3? - Funktioner 
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Övergripande beskrivning för vem? 

Intressenter Studenter 

Lärare/Examinatorer 

Utbildningsadministratörer/ 
Examenshandläggare 
Integratöter, lokala system 

Ladok ansvariga 

Systemägare/SA-chefer/ IT-
chefer 
Förvaltningschefer/Rektorer 

Planerare 

Externa - CSN, SCB, 
VHS(NyA), ESV 
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Hur ska vi beskriva målbilden? 

Ladok - funktionellt 

Utbildningsinformation 

Studentinformation 

Studiedeltagande 

Resultat 

Examenshandläggning 

Uppföljning 

Admin 
GUI 

Tjänstegränssnitt 

Student 
GUI 
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Inte bara funktionella krav 

Ladok - Icke funktionellt 

Användbarhet 
Prestanda 
Säkerhet 
Tillförlitlighet 
Underhållbarhet 
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Generalisering av utbildningsformer 

Utbildning på forskarnivå 

Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Annan utbildning 

Prog.adm - 
Kursregistrering 
Prog.adm - 
Terminsregistreri
ng 

(Antagning
) Studie-

deltagande 
Resultat (Examen) Utbildning 

- def 

Antagning Studie-
deltagande 

Resultat Examen Utbildning 
- def 

Antagning Studie-
deltagande 

Resultat Utbildning 
- def 

(Antagning) Studie-
deltagande Resultat 

(Examen) Utbildning - 
def 

• Ladok idag, 3 separata delar 
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Generalisering av utbildningsformer 

Antagning Studie-
deltagande Resultat 

Examen Utbildning 
- def 

Utb. 
for
m 

• Enhetlig hantering av alla utbildningsformer: 
– Utbildning på grund- och avancerad nivå 
– Utbildning på forskarnivå 
– Förberedande utbildning 
– Uppdragsutbildning 
– Andra former av utbildning 
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Utbildningsinformation – generell struktur 

» Kurspaketering 
» Kurs 

• Modul 
• Komponent 
 
 
 

» Kurspaketeringstillfälle 
» Kurstillfälle 

• Modultillfälle  
• Komponentillfälle 
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Utbildningsinformation 

• Utökat systemstöd 
– möjlighet att dokumentera innan samtliga uppgifter är 

beslutade 
 

• Flexibel struktur 
– skillnader i attribut, regelverk och förändringar över tid 
– möjlighet att lägga in lokala attribut 

 
• … men innehåller inte allt som (de flesta) 

utbildningsdatabaser gör idag. Troligtvis fortsätter vi med 
Lubas/LubasPP som anpassas till Ladok3 med 
integrationer. 
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 Utbildningsinformation - tidsintervall 

 
 
» Period som generellt begrepp 

• start respektive slutdatum 
• termin 
• läsperiod 
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Programadministration – dagens Ladok 

• Två separata hanteringar för grund-/avancerad nivå 
– kurser kan ingå i ett program 
– program innehåller kurser 

 
• Forskarnivån utgår från individens aktiviteter 

 
• Delen annan utbildning erbjuder inget stöd 
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Enhetlig hantering av 
programadministration 
• Behoven sammanförs i nya Ladok 

 
• Den individuella studieplanen utgör grund för: 

– planeringsändamål, både studentens och lärosätets 
– underlag för anmälan/ansökan inför kommande 

termin/studieperiod 
– uppföljning  - plan mot uppnådda resultat 
– uppehåll, tillgodoräknanden m.m. i förhållande till den 

ursprungliga studieplanen 
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Programadministration – individuell 
studieplan 

• En bas för den individuella studieplanen ärvs  
 

• Beroende på hur stort behov av uppföljning och kontroll 
som föreligger ett specifikt program så definieras planen 
utifrån detta med fler eller färre avstämningsmöjligheter 
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Programadministration – individuell 
studieplan 

 
 
 
 
 
 

Antagning Resultat 

Examens- 
handläggnin

g 

Utbildnings-
information 

Student-
information 

Individuell studieplan Utbildning/ 
Examen - def 

Utbildnings-
tillfälle - def 

Pågående Genomför
d Planerad 

Studie-deltagande 
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Exempel 

Program med en styrd studiegång  

Program med valfrihet 
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 Studiedeltagande 

• Särskilja deltagande för första gången, upprepat 
deltagande (omregistrering) samt fortsatt deltagande 
 

• Ett deltagande  -  ett specifikt utbildningstillfälle  
– framförallt av omregistrering.  
– förutsättningarna för deltagande styrs primärt utifrån 

utbildningstillfälle.  
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 Studiedeltagande 

• Tydligare hantering av avbrott och studieuppehåll 
 

• Historik 
– följa förändringar i en students studiedeltagande  

 
• Spårbarhet 

– möjlighet att koppla ihop studiedeltagande 
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Resultat 

• Möjliggöra självadministration för lärare  
 

• Möjliggöra verifiering och signering direkt i systemet, 
inkluderar tillgodoräknanden 
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Examen 

• Genom den generaliserade strukturen skapas 
förutsättningar för enhetlig hantering av:  

– examensbevis 
– utbildningsbevis 
– kursbevis 

 
 
 
 

• En aktuell och godkänd individuell studieplan möjliggör 
kontroller 
 

Antagning Studie-
deltagande Resultat 

Examen Utbildning 
- def 

Utb. 
for
m 
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Ansöknings– och antagningsprocessen 

• Ta emot uppgift om antagning – förväntade deltagare 
 

• Ingen antagning 
– ingen funktionalitet för behörighetsprövning eller urval  
– leverans av underlag  
– tar emot  förväntade deltagare  - företrädesvis NyA. 
– ingen hantering av reservplacerade – jmf pågående 

arbete 
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Anpassningar av NyA 

• Om samtliga förväntade deltagare ska levereras via NyA 
ställs mycket höga  krav på anpassning.   
 

• Prioritering av anpassningar i NyA 
– påverkan av generaliseringen 
– etablering av personer endast via NyA 
– förenklad anmälan - individuell studieplan 
– samtliga förväntade deltagare ska levereras via NyA 
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Information 
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Information 

• Läs Ladok3 – Övergripande beskrivning  
– länk finns på bloggen, inlägget 20/11 

 
• Löpande på SA-refensgruppsmöten framöver 

 
• Ladok 3 på LU – blogg: http://ladok3palu.blogg.lu.se/ 

Prenumerera gärna med RSS-teknik för löpande 
uppdatering 
 

• Ladok3-projektet: 
https://www.ladok.se/index.php?id=ladok3 
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